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ATTIVITA' LAVORATIVE 

Allestimento cantiere

Allestimento servizi igienico-assistenziali cantiere

Delimitazione e preparazione area di lavoro

Scavo a sezione obbligata

Costruzione di palizzata in legno

Posa di rete elettrosaldata

Rinterro dello scavo a sezione obbligata

Smobilizzo cantiere

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 61 Tratto 4Tratto 2 Tratto 6 Tratto 8 Tratto 10 Tratto 11 Tratto 13 Tratto 15Tratto 14Tratto 12Tratto 9Tratto 7Tratto 1 Tratto 3 Tratto 5

59 60 61 6353 54 55 56 57 5847 48 49 50 51 5241 42 43 44 45 4635 36 37 38 39 4029 30 31 32 33 3426 27 2817 18 19 20 21 22 258 9 10 23 241 2 3 4 11 12 13 14 15

SETTIMANA 8 SETTIMANA 9SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7

165 6 7
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